

РАССМОТРЕНО  
на заседании  
Методического Совета гимназии  
(протокол № \_\_\_\_\_  
от \_\_\_\_\_.08. 2015г.)

ПРИНЯТО  
на заседании  
педагогического совета гимназии  
(протокол № 1 от 28.08. 2015.)

УТВЕРЖДАЮ  
Директор МОБУ  
«Гимназия № 5»  
\_\_\_\_\_  
В.С.Попова  
приказ № 340 от 04.09.15 г.

**ПЛАН**  
**мероприятий по введению и реализации федерального государственного образовательного стандарта**  
**образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья**  
**в МОБУ «ГИМНАЗИЯ № 5» (ФГОС ОВЗ) с 01.09.2016г.**

**Цель:** Обеспечение условий для введения и реализации ФГОС НОО для детей с ОВЗ.

**Задачи:**

- Разработать локальные нормативные акты, регулирующие подготовку и введение ФГОС НОО для детей с ОВЗ;
- Разработать проект АООП НОО для детей с ОВЗ;
- Обеспечить методическое сопровождение педагогов по подготовке к введению ФГОС НОО для детей с ОВЗ Э;
- Обеспечить материально-техническое оснащение школы в соответствии с требованиями ФГОС НОО для детей с ОВЗ;
- Информировать общественность по вопросам введения в школе ФГОС НОО для детей с ОВЗ;

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные
<b>1. Создание нормативного правового, методического и аналитического обеспечения реализации ФГОС ОВЗ</b>			
1.1.	Изучение и реализация методических рекомендаций Министерства образования и науки РФ, министерства образования Оренбургской области, управления образования администрации г. Оренбурга по вопросам введения ФГОС ОВЗ в ОУ	Сентябрь - декабрь 2015г.	Майорова Г.А., заместитель директора по УВР, рабочая группа.
1.2.	Приведение локальных актов гимназии в соответствии с нормативно-правовыми актами, обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ Приведение должностных инструкций работников гимназии в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ	Сентябрь 2015г. – май 2016г.	Майорова Г.А., заместитель директора по УВР, рабочая группа.
1.3.	Разработка рекомендаций по психолого-медико-педагогическому сопровождению детей-инвалидов, детей с ОВЗ	Сентябрь-декабрь 2015г.	Педагог – психолог
1.4.	Рассмотрение вопроса о введении в гимназии федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на заседании педагогического совета школы.	Август 2016г.	Майорова Г.А., заместитель директора по УВР
1.5.	Издание приказов: - о создании условий введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) -о создании рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ	Сентябрь - декабрь 2015г., февраль 2016г.	Администрация гимназии

	в муниципальные образовательные организации		
1.6.	Мониторинг условий для реализации ФГОС ОВЗ по вопросам: - кадрового обеспечения; - материально-технического обеспечения; - методического обеспечения	Сентябрь - ноябрь 2015г.	Администрация гимназии, педагог-психолог
1.7	Внесение изменений в программу развития гимназии	Сентябрь - ноябрь 2015 г.	Майорова Г.А., заместитель директора по УВР, рабочая группа.
1.8	Разработка АООП гимназии, с учетом формирования универсальных учебных действий	2015-2016 уч.год	Майорова Г.А., заместитель директора по УВР, рабочая группа.
1.9	Организация работы по разработке программ внеурочной деятельности с учетом системы воспитательной работы гимназии.	2015-2016 уч.год	Безуматова Е.В., заместитель директора по ВР, рабочая группа.
1.10	Заседание тематической площадки «Введение ФГОС ОВЗ: стратегия, риски, перспективы»	сентябрь, 2015 г.	Майорова Г.А., заместитель директора по УВР.
1.11	Теоретический семинар «Современные подходы к проектированию коррекционно образовательного процесса в условиях внедрения ФГОС ОВЗ»	ноябрь, 2015г.	Майорова Г.А., заместитель директора по УВР, рабочая группа.
<b>2. Создание организационного обеспечения реализации ФГОС ОВЗ</b>			
2.1.	Создание рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ в гимназии	Сентябрь 2015г	Майорова Г.А., заместитель директора по УВР
2.2.	Заседания школьного методического объединения «Требования к условиям реализации образовательного процесса при введении ФГОС ОВЗ»	Октябрь 2015г	Майорова Г.А., заместитель директора по УВР
	Теоретический семинар «Проблемы введения и реализации требований ФГОС»	Февраль 2015г	Майорова Г.А., заместитель директора по УВР, рабочая группа.
2.3.	Обход микрорайона гимназии с целью определения форм обучения детей с ОВЗ	Март-июнь 2016г.	Социальный педагог
2.4	Анализ условий и ресурсного обеспечения	Январь 2016г.	Майорова Г.А., заместитель

	реализации АООП в соответствии с требованиями ФГОСОВЗ		директора по УВР, рабочая группа.
2.5	Планирование необходимого ресурсного обеспечения образовательного процесса в начальной школе	Май 2015г.	Майорова Г.А., заместитель директора по УВР, рабочая группа.
2.6	Комплектование гимназической библиотеки базовыми документами и дополнительными материалами ФГОС	2015-2016 уч.год	Ракитянская С.Ю., заместитель директора по УВР Степанова Н.А., библиотекарь
2.7	Комплектование библиотеки УМК по всем учебным предметам учебного плана АООП, в соответствии с Федеральным перечнем учебников.	Апрель-май 2016 г.	Ракитянская С.Ю., заместитель директора по УВР Степанова Н.А., библиотекарь
2.8	Методическое совещание «О готовности гимназии к переходу на ФГОС начального общего образования»	Май, 2016 г.	Майорова Г.А., заместитель директора по УВР
<b>3. Создание кадрового обеспечения реализации ФГОС ОВЗ</b>			
3.1.	Выявление степени укомплектованности гимназия педагогическими кадрами, уровня их квалификации и готовности педагогических работников к введению ФГОС ОВЗ	сентябрь, 2015г	Майорова Г.А., заместитель директора по УВР
3.2.	Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководителей и педагогических работников по вопросам ФГОС ОВЗ	Сентябрь 2015 г. – декабрь 2016 г	Майорова Г.А., заместитель директора по УВР
3.3.	Тематические консультации, семинары – практикумы по актуальным проблемам перехода на ФГОС ОВЗ	2015-2016 уч.год	Майорова Г.А., заместитель директора по УВР
3.4.	Корректировка штатного расписания гимназии	Сентябрь 2016г.	Администрация гимназии
<b>4. Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС ОВЗ</b>			
4.1.	Разработка (корректировка) локального акта по	Январь – сентябрь 2016г.	Администрация гимназии

	оплате труда в гимназии, отражающей результаты деятельности педагогов в соответствии с ФГОС ОВЗ		рабочая группа.
4.2.	Планирование объемов ремонтных работ в ОУ по созданию условий по обеспечению доступности образовательных услуг для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в пределах выделенных ассигнований	Декабрь 2015г.- январь 2016г.	Зам. директора по АХР
<b>5. Создание информационного обеспечения введения ФГОС ОВЗ</b>			
5.1.	Участия педагогических работников ОУ в мероприятиях разного уровня по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ	2015-2016 г.г.	Администрация гимназии
5.2.	Информационное сопровождение введения и реализации ФГОС ОВЗ: - информирование общественности (в том числе педагогической) о ходе и результатах реализации ФГОС ОВЗ с использованием интернет-ресурсов (официальный сайт управления образования), педагогических, научно- методических изданий и СМИ	2015-2016 г.г.	Администрация гимназии
5.3.	Организация просветительской работы среди родителей и заинтересованной общественности	Весь период	Администрация гимназии